

### 3.2 Planning van de stappen

Maand	Juni			Juli				Augustus					September				Oktober				November				December				
Week	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<b>Stap 1: Opstartfase</b>																													
Formeren stuurgroep en werkgroep																													
Opstellen Plan van aanpak																													
Eerste werkgroepoverleg																													
Eerste stuurgroepoverleg																													
<b>Stap 2: Nadere verkenning en detailleringfase; ontwerpfase</b>																													
Opstellen informatie- en procesanalyse																													
Aanpassen businesscase																													
Opstellen programma van eisen en een ontwerp																													
Tweede werkgroep overleg																													
<b>Stap 3: Bouw prototype</b>																													
Bouw prototype: koppelen bestaande applicaties																													
<b>Stap 4: Praktijktest</b>																													
Opstellen draaiboek																													
Uitvoeren praktijktest en evaluatie																													
<b>Stap 5: Bijstellen businesscase</b>																													
Bijstellen businesscase																													
<b>Stap 6: Stuurgroep uitkomsten praktijktest en aangepaste businesscase</b>																													
Derde werkgroepoverleg																													
Tweede stuurgroepoverleg																													
<b>Stap 7: Voorbereiden en uitwerken overdracht ketenpartners</b>																													
Voorbereiden overdracht																													
Uitwerken overdracht aan ketenpartners																													
Vierde werkgroepoverleg																													
<b>Stap 8: Stuurgroep besluitvorming overdracht</b>																													
Derde stuurgroepoverleg																													