

3.3 Risico's

Het hierboven beschreven stappenplan en planning is op zijn minst ambitieus te noemen. Binnen een tijdsbestek van 6 maanden, waarbinnen de zomervakantie valt en de 2^e helft van december in feite ook niet wordt meegeteld als reële werktijd moet de casus worden uitgevoerd en afgerond. Eind december 2012 stopt het programma Sggv definitief. Er is dus geen uitloop of vertraging van de casus naar begin 2013 mogelijk. De volgende risico's voor het behalen van de planning zijn denkbaar:

Risico:

- Er zijn geen verfbedrijven bereid om hun applicatie voor het opstellen van Vib's tijdelijk uit te lenen aan Sggv voor de testfase.

Oplossing:

- Omdat de beperkte tijd voor deze casus het niet toelaat dat er een heel nieuw prototype voor een digitaal systeem gebouwd kan worden is gebruikmaking van bestaande applicaties een voorwaarde voor het slagen van de casus. Indien verfbedrijven niet meewerken, kan in tweede instantie in overleg met de softwareleveranciers voor een Vib-applicatie gekeken worden hoe zij hun applicatie tijdelijk kunnen uitlenen voor het prototype.

Risico:

- Landelijke inspectie accepteert de oplossingsrichting niet.

Oplossing:

- Door contact tussen casusmanager en de stuurgroep Handhaving Reach en EU-GHS worden problemen die de inspectie mogelijk zou hebben ten aanzien van oplossingsrichting in een vroeg stadium onderkend en zal gekeken worden naar de mogelijkheden om dit op te lossen.
- Indien op lager niveau niet tot overeenstemming kan worden gekomen zal op hoger niveau tussen EL&I en de ILT overleg worden georganiseerd.

Risico:

- De oplossing/prototype heeft te weinig toegevoegde waarde om het enthousiasme van de ketenpartners te genereren met het project verder te gaan in 2013.

Oplossing:

- Ondanks de tijdsdruk en strakke planning oog blijven houden voor een oplossing die voldoende oplevert (voldoende "body") voor partijen (qua geld en tijd) om er mee verder te willen gaan na 2012.
- De pilot verlengen in 2013 onder regie van de verfbranche

4 CASUSORGANISATIE


4.1 Programmabureau

Sggv werkt in opdracht van EL&I aan deze casus. Sggv is faciliterend en heeft als doel de ketenpartners in staat te stellen de doelen van de casus te realiseren. De casusmanager is hiervoor de eerstverantwoordelijke. Hij wordt bijgestaan door een casusadviseur, ICT-expert, een juridische medewerker en de communicatieadviseur. Verder is er begeleiding en toezicht vanuit het programmamanagement van Sggv.

4.2 Uitgangspunten bij de casusorganisatie

De organisatie is zo slank als mogelijk gehouden om zo de focus te houden op de einddoelen van de casus. Vanwege de slanke vorm kan de voorgestelde organisatie efficiënt en slagvaardig opereren. Onderdeel van de voorgestelde organisatie is een stuurgroep die gedurende de casus driemaal bijeen zal komen. De stuurgroep vertegenwoordigt het bestuurlijke draagvlak voor de casus (bij aanvang, tijdens en bij afronding van de casus). De stuurgroep ziet toe op de juiste inhoud, de betrokkenheid van alle ketenpartners en de condities waaronder de uitvoering plaatsvindt. Daartoe neemt de stuurgroep belangrijke beslissingen over onder meer: het plan van aanpak, de initiële businesscase, de organisatorische consequenties van nieuwe ketenafspraken voor de vigerende werkprocessen binnen organisaties, het commitment van partijen daarbij, de overdracht van ICT-voorzieningen naar de ketenpartners na afronding van de casus en de condities waaronder dat plaatsvindt (bijvoorbeeld publiek private samenwerking, financiële modellen voor beheer en exploitatie, bijdrage van partijen daaraan et cetera).

In de werkgroep is de inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd op het gebied van REACH en bedrijfsprocessen. De werkgroep doet in feite de inhoudelijke voorbereiding voorafgaand aan de stuurgroepvergadering. De werkgroep zal vanaf augustus elke vier weken bijeenkomen en indien nodig op bepaalde momenten tijdens de casus frequenter. De werkgroepleden zullen in kleiner comité bijeenkomen op kleinere onderwerpen of de uitvoering van geselecteerde taken. De werkgroep bestaat veelal uit leden afkomstig uit de organisaties van de ketenpartners. In onderstaand figuur is een schematische weergave gegeven van de beoogde casusorganisatie.



Zowel stuurgroep als werkgroep worden secretariael ondersteund door Sggv.

4.3 Stuurgroep

De stuurgroep is samengesteld op basis van vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

Lid

- VVVF
- NRK
- VNCI
- IenM
- SZW
- Min EL&I
- VVVF

4.3.1 Planning stuurgroepen

De stuurgroep REACH zal drie keer bijeen komen, de eerste keer op 29 augustus. De overige twee bijeenkomsten zullen 6 november en 7 december plaatsvinden.

Stuurgroepleden krijgen uiterlijk een week voor de bijeenkomst de relevante stukken toegestuurd vanuit het programma Sggv.

4.4 Werkgroep

De werkgroep bestaat uit de inhoudelijk deskundigen op het gebied van REACH. In de werkgroep zijn de meeste ketenpartners vertegenwoordigd.

Lid

- Sggv
- IenM
- VNCI
- VVVF
- NRK
- PPG
- FOSAG
- FOCWA
- Verfhandel Mooij